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装配式建筑施工技术的要点探究

刘 诚
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摘 要：随着施工技术的持续性发展，新型预制装配式建筑施工技术在市场中逐渐成熟并普及，预制装配式建筑

具备施工成本、质量、工期管理、建筑环保、建筑文明施工方面的控制优势，在建筑施工技术要点分析中，需要做好

必要的技术控制，提升技术应用价值，突出构建运输和存放能力，在不同的预制构件施工中，都能科学管理，掌握技

术控制要点，如做好承重墙构件、外挂板构件、楼梯构件等的安装与连接，发挥良好施工技术应用效果。
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引言：预制装配式建筑施工技术是一种现代化建筑

产业的发展体现，其主要是将以往的施工结构拆分成为

多个构件，同时在预制的工厂当中实现构件的生产，之

后借助相关运输方式将构件安全地运输到施工场地，然

后在施工场地完成构件的组装、拼接，同时对部分环节

进行浇筑施工。和传统的现浇筑施工方式相比，预制装

配式施工技术的应用价值较高，尤其是对于工程的建设

效率、建设质量、施工安全性以及对周边环境的影响等

方面有着绝对优势。对此，探讨基于新型预制装配式建

筑施工技术具备显著实际意义。

1 预制装配式建筑概述

预制装配式建筑需提前开展相关建筑构件加工，在

工厂车间完成流水行制作，而后安全运输到施工现场，

并依据技术指导文件开展安装施工，依据结构形式进行

分类，预制装配式建筑主要有木结构、钢结构、混凝土

结构等。建筑项目开发时，合理采用预制装配式建筑施

工方案，实现标准化、工业化、集成化生产，推动建筑

节能减排与绿色环保开发。预制装配式建筑的施工效率

高、质量可保障、受气候条件制约小，将成为未来建筑

行业发展的主要方向之一。湖州仁皇山分区RHS-03-04-

01-B号地块项目采用了预制楼梯、预制飘窗、预制阳

台、预制空调板、预制填充外墙，外墙装配率50%，整体

混凝土体积装配率30%，极大的推动了当地建筑节能减排

与绿色环保开发。

2 市政装配式结构

市政装配式建筑结构是指在工厂中通过标准化的机

械化的生产方式，通过流程统一加工所生产的混凝土制

品，这种混凝土制品与传统的现浇混凝土具有着鲜明的

对比，同时也在当前的建筑施工、水利施工、交通施工

等领域，与传统的现浇混凝土相竞争[1]。市政装配式结构

与传统的现浇混凝土相比具有着较为显著的竞争优势，

例如在安全方面，现而易见这种件与现浇混凝土的施工

环境相比，更具有安全性，施工的工作环境也更为安全

和简单；在质量方面，混凝土预制装配式结构能够通过

标准化、机械化的生产过程，对建筑构件的质量和制作

工艺进行合理的控制，避免很多现浇混凝土所产生的质

量通病，进而提高了装配式结构的质量水平。因此，在

速度和成本的控制中，装配式结构能够按照定的标准尺

寸显著加快安装的速度和相关的建筑工程施工速度，与

传统现浇相比即节省了每次建筑混凝土都需安拆支架、

模板等费时费力又具有危险性的作业，又降低了相关材

料的综合成本，如模板消耗、损耗、混凝土在浇筑过程

中的浪费、损耗等，同时人工成本也能够在规模化的基

础上越发显著[2]。

3 预制装配式建筑应用优势

施工成本控制

通过开展预制装配式施工，对施工技术有效调节，

做好必要的成本控制，解决施工隐患，以构建工厂预制

方式，使得构建材料成本被优化，同时也利用做好资金

管理，控制资金使用成本。由于预制装配式建筑能保障

构件质量高，避免因为各种施工质量问题，在控制施工

质量，规避返工返修导致的施工成本增加前提下，很多

成本控制效果提升。

建筑质量控制

预制装配式建筑施工作业，对施工构件预制，以专

业标准化构件生产加工模式，为构件生产提供稳定、可

靠的生产环境和技术保障，极大避免可各种建筑施工质

量隐患，尤其对于混凝土构件加工来说，混凝土现场浇

筑施工作业对环境要求较高，需做好必要的质量控制，

解决施工隐患，突出施工管理水平，做好必要的温度、

湿度、光照等因素控制，提升了构件质量[3]。

工期管理优势
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预制装配式建筑施工，需重视开展可靠的工期管理

机制，保障在工期管理层面上，能发挥较高的管理水

平，突出管理能力，凸显对施工进度的控制力，很多构

件质量问题在预制施工作业模式下得到很多的规避，工

期管理能力提升，很多工期管理隐患被解决，具备工期

计划可靠执行能力，避免因为施工质量问题，而导致各

种返工返修，最终影响工期目标的实现。

4 装配式建筑施工技术的控制要点分析

预制构件的生产制造

湖州仁皇山分区RHS-03-04-01-B号地块项目预制构

件的生产制造根据工程计划和进度安排，提前进行生

产，其生产制造的进度主要由两个方面的因素决定：首

先，预制构件的施工进度要保持与施工进度的高度匹配

度;其次，预制工厂的生产能力及存储构件的能力，要

保持高度的一致性。预制构件的生产主要包括梁、柱、

墙等构建。构件柱的生产需要根据定制方的需要，设计

并制作相应的模具，如果利用既有的模具，需要对模具

进行清洁，确保模具正常使用，然后对模具进行定位，

按照相应的施工程序进行操作，做好预留管道的修补等

后续工作。构件梁的生产和柱构件一样，都需要进行模

具清理和定位，再进行绑扎钢筋笼、吊放、安装预埋

件、侧模封闭与固定、灌注并抹平混凝土等。构件墙板

与面砖的生产首先确定砖模的规格，然后在砖模中放入

面砖，再嵌入分隔条，进行滚筒压平处理，保护纸的张

贴，从而形成成品。预制构件的生产制造必须要严格按

照生产程序进行，以保证预制构件的质量。

预制构件吊装工艺与质量控制

湖州仁皇山分区RHS-03-04-01-B号地块项目预制构

件的吊装根据构件类型有针对性地进行，在提升生产效

率的基础上降低吊装成本。在这个环节中主要是加强

人、机、料3个方面的管理，提升现场吊装质量，而在

现场管理中则要对预制构件的外观质量、几何尺寸、预

埋件、预留孔洞等进行检查。同时根据设计要求对预制

构件的埋件、外观质量、尺寸偏差、预留孔位置等进行

仔细且深入的检查;对于发现存在露筋、夹渣等问题必须

要求生产单位进行处理与修补。在整个装配式建筑生产

中，现场调查与预制构件的连接是重中之重。例如在吊

装中要求员工首先做好定位测量控制，这关系到装配式

建筑物定位、安装，以及标高的控制[1]。平面控制可采用

网状控制方法，建立施工方格控制网，明确各个预制构

件的安装位置、水平度等，努力提升装配式建筑的精确

度。吊装过程中则针对项目和预制构件需求选择合适的

吊装设备，严格控制起吊点的选择，确保整个吊装过程

的稳定性，从而保证装配质量。

建筑构件运输与存放

湖州仁皇山分区RHS-03-04-01-B号地块项目预制装

配式建筑施工中，做好构建运转和存放控制，主要是避

免对构件的性能造成不良影响，提供稳定可靠的运转

存储环境，制定有效运输方案，根据不同的构件运输需

求，解决各种运输问题，做好必要运输防护措施控制，

避免构件在运输中存在各种问题。做好存放环境控制，

如对各种钢筋类型、混凝土结构类构件的存储应避免直

接放置在地面上，需做好必要构件存放环境优化，进行

必要的排水和承载力加固，避免因为长期的不良存放影

响，导致建筑构建运输存在隐患，保障建筑施工技术能

顺利开展实施[2]。场内构件运输，主要是以调运为主，

需对调运设备的安全性、运输能力全面评价，解决各种

运输问题，做好运输管理，制定运输方案，现场进行运

输指挥，做好安全防护，进行安全教育，禁止人员在调

运路线的下方通行，做好起吊以及到达调运目的地的管

控，做好必要的建筑施工技术管控，突出调运管理能

力，做好必要的调运控制，解决各种调运隐患，以保障

在调运过程中，发挥良好的安全控制管理。特殊构件的

调运，需做好调运方案的管理，主要是根据不同的调运

构件设备，做好运输管控，如对于叠合板吊运来说，需

要做好四个吊点的位置设置，保障四个吊点受力均匀，

可以在预制装配式建筑构件加工中，预埋起吊装置，保

障起吊安全、平稳。场内预制构件的堆放不能随意叠

加，一般对于预制混凝土构件不能超过3层，避免对构件

造成荷载破坏，而在构件堆放中，支点位置要合理，注

意控制支点间隔，一般在梁板类构件的施工技术管理，

需要做好控制支点距离端部0.5m的距离，解决施工技术

要点隐患，提升施工管理水平，发挥较高的控制优势[3]。

楼梯构件安装与连接

湖州仁皇山分区RHS-03-04-01-B号地块项目楼梯构

件吊装控制安全位置，利用精密测量仪器，定出安全引

导位置，对测量成果全面校核，控制测量精度。楼梯

预制构建安装前，需做好必要的水泥砂浆铺设，保障砂

浆饱满，均匀的铺设在构建安装位置，控制楼梯安装时

间，避免存在较长的安装时间间隔，在安全作业管控

中，应能做好必要的安装复核，设置必要的安装校核位

置，控制有关工作顺利进行，在安装管控中，能发挥良

好施工控制指导作用。应当垂直由上向下进行安装,吊装

连接过程中，做好楼梯方向控制。

探究装配式建筑节点连接技术

目前，装配式建筑节点连接施工过程中，总是避免
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不了出现各种各样的问题，从设计到施工到后期运营。

这样就需要广大设计人员设计切实可行的节点连接详

图，避免拿来主义，从别的图纸上套图过来，到现场施

工中节点存在各种问题;施工人员也要从图纸会审，设计

交底开始，认真读图，了解设计师的意图，以及装配式

施工的节点技术特点，对不同节点采取不同施工措施，

保证施工质量。

结语

总之，随着我国社会的不断进步和发展，建筑施工

技术革新速度大幅提升，这也让装配式施工技术应用范

围越来越广。为了将装配式施工技术有效性展示出来，

人们需要做好相关施工技术和管理的优化操作，与实际

工程建设相融合，将其有效性特点呈现出来，为建筑价

值的提升提供良好条件。
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