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建筑工程机电安装施工管理技术探析

李� 君*

重庆万达城投资有限公司��重庆市��401331

摘�要：我国正处于产业结构优化调整的加速时期，城市化建设不断深入发展，各种大型建设项目的新建、改

建、搬迁工作十分频繁，人们的生活水平和生活质量直线上升。其中，建筑工程起到了十分重要的作用。而建筑的发

展也促进了机电工程的同步发展。但因为机电工程自身所涉及的内容较多，工序更为杂乱，所以对技术人员要求较

高。只有将建筑机电工程安装施工管理工作落实到位，反复研究施工图纸，实现施工工作的有效管控，才能够提高机

电工程的施工管理工作水平。本文对建筑工程机电安装施工管理技术进行探析。
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1.��建筑机电工程概论及重要性

�����概论

在建筑工程机电设备安装的工作中，因为涉及的工序较多且相对复杂，给施工安装工作的开展带来了很大的挑

战。在实际安装工作中，随着当前安装技术不断更新发展，工作人员自身也应该具备更高的专业素质和专业知识技

能。而为了实现机电设备的高效运转，在进行安装的时候需要不断进行优化创新，在提高安装合理性的基础上，还确

保各设备仪器能够正常运作。在当前我国的机电安装行业中，工作人员相对较多，且大部分的管理组织、管理体制等

都不够完善，从实际角度出发，工作人员素质不高、管理方式和科学性缺失等因素都会影响机电工程安装的效率。

�����重要性

传统建筑机电工程安装所包含的内容十分广泛，很多工作都需要落实到位。在进行机电安装工作之前，需要置办

好安装设备；在完成安装之后还需要及时进行调试，使所安装的机电设备能够稳定、安全运行；完成施工之后，还需

要由专门的工作人员进行工程验收，之后再正式投入使用，这样才算完成安装施工工作。随着科学技术的不断发展，

机电安装技术也不断提高。当前我国的建筑工程数量众多，企业间的竞争越发激烈，这就需要建筑企业做好机电工程

设备安装的管理工作��@。

2.��建筑企业机电设备安装存在的问题

�����管理方式不够科学

在当前建筑企业的机电设备安装中，缺乏科学合理的管理方式。随着时代的发展，在机电工程安装方面，在材

料、性能和安装等方面上与传统的机电工程安装存在差异，所以建筑的概念和管理的方法都需要进行改进。先进的管

理方法和管理理念非常重要，而在当前的项目开发工作中，部分管理者的专业素质较低，且不具备宏观调控的能力，

导致项目发展受到不良影响。而管理者如果依旧使用传统的管理方式进行管理，则无法为建筑企业的长远发展提供帮

助。对此，需要相关管理者建立完善、科学的管理方式，为企业的长远发展奠定坚实的基础��@。

�����各部门之间的协调性较差

在进行建筑机电工程安装和施工的过程中，需要相关部门共同进行协调管理。部门之间的相互协调、相互配合非

常重要。如果协调施工方面出现问题，就会导致机电安装工作存在隐患，从而造成严重的问题，在一定程度上增加了

机电安装工作的成本投入，对整个机电工程的质量产生巨大影响。其中，较为常见的是在安装空调系统和新风系统的

过程中，因为机电施工队伍和装修队伍之间缺乏交流，从而在施工环节中容易出现冲突，对整个工期的顺利进行和良

好开展造成了不良影响。

*通讯作者：李君，性别：男，民族：汉族，出生年月日：����������，籍贯：重庆，职称：高级工程师，职位：

专业技术管理，学历：专科，邮箱：����������#TT�FRP，研究方向：机电一体化。



2021� 第3卷�第12期�机械与电子控制工程

166

�����安装程序和设计理念不达标

在当前的施工设备维护过程中，存在很多问题，增加了维护时间和维护成本。与此同时，部分机电设备零件和材

料并不符合施工的标准，部分采购人员并没有全面了解机电安装工作。在实际的采购过程中，由于采购人员的疏忽，

很容易购买到不同型号的施工材料，从而会延长机电安装的时间。机电安装的落实，能够为建筑工程提供足够的运行

电力。但是由于建筑工程的种类不同，施工现场需要的电机设备、仪表设备等也不同，所以在施工的过程中要根据施

工的环境进行判断，从而营造一个适宜安装的条件。同时也要注意施工现场排水的情况，但是当前大部分的施工管理

者都忽略了施工过程中的机电安装工作，对电力系统也没有加以重视，容易给施工项目带来巨大损失��@。

3.��提高机电安装工程中施工管理水平的策略

�����制定相应的规章制度

建筑施工单位需要在开展机电设备安装工作之前，制定一个科学合理的安装方案，并根据施工方案进行安装，从

而保证机电设备安装的质量和安装的速度。与此同时，在安装大型机电设备时，需要对设备的安装进度和安装步骤

加以优化，落实相关的管理规定和政策，保障在开展工作时能够有章可循。同时要调动工作人员的工作积极性，使其

能够自觉遵守规章制度。除此之外，还应制定完善的奖惩制度。对工作积极、效率高的工作人员给予口头表扬和实际

奖励；对工作不积极、效率较低的工作人员给予批评教育和适当的处罚。通过这样的制度，员工就会对自身的行为进

行约束，在工作的过程中会时刻将规章记忆于心；这样不仅能够对员工起到激励的作用，还可以为工程的有序开展提

供有效帮助。另外，对人员的施工质量进行有效的管理，能够保障工程安装的质量，从而避免工程的质量出现问题，

造成严重的安全隐患。在人员的状态管理上，也一定要进行严格的规范管理，让人员在安装施工中严格按照规范进行

作业，比如要求施工人员在施工过程中禁止玩手机以及吸烟等。这样人员在进行施工的时候，就会避免不相干因素的

干扰，将更多的精力放在工程中，在工作中能够最大程度的投入，对于安装工程工作来说，也一定可以达到预期的效

果。在安装工程质量管理上，管理人员在施工过程中要进行合理分工。如果哪个部分出了问题，就要追究相关人员的

责任，从而通过大家的努力共同打造一个高质量的机电工程，为机电行业的发展打下良好的基础。

�����加强对施工过程的管控

对于建筑机电工程的施工工作，国家有着明确的规定，企业管理者必须完善机电设备施工管理机制，加强对施工

过程中每一环节的实际管控，建立健全安装施工制度，明确落实施工人员的职责，加大对安装施工过程的检测力度。

通过每一项工作的落实，使得机电工程的质量可以得到最大程度的提高。与此同时，也应该加强员工的道德培训和安

全教育，使工作人员都能够按照相关的标准进行施工。此外，要对已完成的工作内容进行检查，严格按照流程进行检

查，一旦发生任何安全隐患，需要酌情对责任人进行处罚，从而保障其不会再犯同样的错误，为提高机电安装工程的

工作效率和工作质量奠定良好的基础��@。

�����加强机电安装工程的成本管理

在进行机电安装工作时，需要加强对机电安装工程的成本控制工作。一个有效的成本管理体系，能够极大提高企

业自身的经济效益，在减少资金消耗的基础上，对企业的发展产生积极影响。在进行机电安装的过程中，需要预估设

备安装的成本，在每一个施工环节中匹配好安装计划。除此之外，还需要根据不同的安装部位加强成本管理，这也能

够为开展成本控制工作提供有效的帮助。在实际安装过程中，需要对比每一个安装环节产生的费用，分析出实际费用

支出存在的差异，从而保障建筑企业的经济效益��@。

�����建立健全机电安装检查制度

安装检查工作是机电安装完成后最重要的内容，是能够保证机电工程安全运行的重要前提，能在一定程度上防范

安全事故的发生。所以需要不断对机电安装检查制度进行完善，加强机电安装质量的检查工作。如果在检测系统中发

现问题，需要第一时间进行排查、解决，并且做好故障排查记录，避免发生偷工减料、欺上瞒下等现象，从而在一定

程度上保障建筑机电工程中安装施工管理工作能够顺利开展��@。

�����重视机电工程安装施工的相应成本管理工作

不论是什么样的活动或工程，做好成本管理都有着重要的意义。就机电工程而言，在其安装施工的过程里，控制

好成本，可以降低公司前期成本，还能为项目后续工作提供相应的经济支持。另外，做好成本管理，还利于提升公
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司的经营效益，利于公司本身的未来发展。在安装施工过程中，要想做好成本管理。首先，要预先评估设备安装的各

个环节的成本，并且，每安装一个环节，都要配备对应的安装方案，在具体安装的时候，要对照预防方案科学进行施

工，如此。不但利于把握好工程的节奏，还可以控制成本。其次，结合安装部位的差别，将详尽的成本收支计划制定

出来，这些也十分有利于做好成本的控制工作。在具体安装的时候，要就各环节中每一笔的费用支出都做好记录，在

工程完毕后，对比预算费用和实际支出之间存在的差别，从而进行进一步的分析和探究。再者，要科学安排工程的进

度，科学的工程进度安排，能够对各类资源进行优化，从而利于实现资源的最大化利用，而如期的进度也利于更好的

控制工程的成本��@。

结束语

随着时代的发展，人们的生活水平得到了显著提高，日益增长的需求加快了建筑领域的发展。而机电设备安装工

作的开展，能够提高建筑单位的实用价值。但是在当前建筑企业的发展中，还存在着各种安装施工管理方面的不足，

这为安装施工管理工作带来了巨大的不良影响，也影响了建筑行业自身的长远发展和社会经济的稳步提升。针对这样

的现状，就需要相关工作管理者建立健全严格的施工管理规定，确立完善的管理制度，大幅提高工作质量，促进机电

工程建设的发展。
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