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计算机网络技术在通信工程项目管理中的应用

李 亮

中移铁通有限公司邢台分公司 河北 邢台 054000

在当前信息化时代背景下，计算机网络技术已经在各行各业中得到了广泛的应用，通过借助计算机网络

技术，有效的提高了数据资源的利用率，提高了工作的效率。在通信工程项目管理中运用计算机网络技术已经成为社

会发展的必然趋势，这对通信工程项目管理带来了全新的机遇和挑战。因此，相关人员需要及时的转变传统的管理理

念，加强对计算机网络技术的学习，促进信息化建设，实现通信工程管理与计算机网络技术的有效融合，进而推动通

信工程项目的可持续发展。
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引言：现阶段信息技术发展速度持续增快，计算机

网络技术在各个领域中得到广泛的使用，借助信息化建

设可以充分地使用各种数据资源，在通信工程项目管理

发展的过程中，信息化建设和通信工程项目管理存在交

叉的情况，不仅会给通信工程项目管理的发展带来一定

的挑战，而且能够给新技术的使用提供保障。如此就需

要掌握计算机网络技术和通信工程项目之间的联系，确

保计算机网络技术在通信工程项目管理时期可以发挥更

加显著的作用。

1 计算机网络技术的发展

计算机网络技术

随着社会科技的快速发展，我国迎来了全新的“互

联网 ”时代，网络技术得到了极大的普及和广泛的应

用。计算机网络技术就是借助计算机和互联网实现信息

数据的传输和处理。随着时代的不断发展，计算机网络

技术也逐渐的更加成熟，像智能网络、高速网络以及多

媒体网络等的有效应用，提升了信息资源的共享，加大

了数据的处理量和处理速度，有效提升了工作的效率。

而且伴随着大数据技术的出现，有效实现了计算机网络

技术自动化、信息化和智能化。[1]

通信工程项目管理

在现代通信建设中，通信工程是最为主要的工程，

其涉及范围较为广泛，并且对技术有着较高的要求，施

工时还存在规模大、成本高等特点。而且在开展管理

工作时，也存在不小的困难，其囊括了投资、规划、施

工、人财物等多个方面的内容，这就无疑增加了通信工

程项目管理的难度，很难形成一个完整统一的管理模

式。在信息类管理过程中，由于缺乏相应的管理准则，

缺乏良好的管理平台，使得大量的信息数据较为混乱，

为档案资料的各项工作带来了极大的难度，很容易出现

各种错误。同时，传统的通信工程项目管理中信息传递

速度较慢，各部门之间无法做到及时共享，缺乏有效的

互动交流，这就对管理工作的开展形成了阻碍，进而影

响了施工的质量和效率。因此，将计算机网络技术应用

到通信工程项目管理中势在必行。

2 关于通信工程运营存在的不足

信息化软件设计以及管理方案有待完善

信息化的发展对于通信工程具有不可或缺的作用，

但从近几年通信工程发展来看，信息的管理能力有待提

高。从过去到现在来看，简单的信息处理和分类，仅仅

为通信工程信息化建设的初始化发展，要想带动通信工

程项目管理的深化发展，那么信息化软件的开发设计，

完善的管理方案就是关键。为了能够将收集来的数据信

息在通信工程中发挥最大效用，不断提升信息处理的技

术，开发信息化软件，才能从根本上推动通信工程项目

的发展以及信息处理的速度。传统的通信工程还存在信

息低效化处理，人工处理偏差大的弊病，计算机网络技

术的发展带动信息获取渠道的增多，导致旧一代的软件

依然是外购版本，相对于一般信息处理人员来说，存在

一定的信息处理语言障碍。

设计管理问题

首先，在通信工程的项目管理工作中，很多管理人员

未能给予设计管理足够的重视，无法保证其工作质量。其

次，一些管理人员的理念十分陈旧，无法适应通信工程的

新发展，跟不上时代变化，从而导致通信工程的设计管理

出现问题。通信工程的设计管理十分重要，直接关系到后

续施工及工程的合理性，如果管理人员无法选择科学的技

术进行管理，会影响通信工程的整体水平。[2]

信息管理呈现出多样化特征

在进行通信工程项目管理的时候需要选择合理的信息
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管理方法，设置科学的策略，给科学管理提供保障，借助

科学的设计工作能够更好地落实通信工程项目管理发展目

标。在信息技术时代背景中，因为存储空间和存储介质都

在持续发展，因此数据信息也变得越来越多样化，对于通

信工程信息建设信息管理提出了较高的要求，管理人员也

需充分地掌握存在的不足之处，提升信息统计分析的准确

性，确保可以促进通信工程项目管理的发展和进步。

3 对于通信工程项目管理内含问题的解决措施

增强信息管理的明晰性

要想提高通信工程信息管理的水平，首先要增强信

息管理的精准度。在依据通信工程过去的信息收集情况

来看，采集信息、记录信息、信息处理的效率太低，不

小一部分的数据还是人为分类处理，难以避免的，让信

息与真正需要应用于通信工程项目管理的信息存在较大

的偏差，使用效益太低。而在现在这个大数据时代，运

用网络技术，可以多渠道采集全需要应用的信息，并且

可以利用计算机网络技术自动分类处理初始信息，在这

一过程中所需要的人工不多，所需要的也是技术人才。

因此在这一过程中低级劳动力得到了削减，劳动力成本

降低，项目效益也就提高了。除此之外尤其要注意计算

机网络技术人才的招聘，扩大人才的使用，不断开发新

的信息化处理软件，用新软件取代旧软件，可以大大提

高信息处理的效率，同时能够进一步积累有效数据，为

之后其他项目工程的发展做贡献。

设计管理系统模块

首先，建立项目管理系统，以通信基础技术和计算

机网络技术为基础，保证系统的安全稳定，并且能够满

足不同工程的要求。当前，通信工程取得了快速的发

展，在项目管理中包含的内容也十分广泛，变得更加的

复杂，经常会出现变更，只有提升拓展性和适用性才能

发挥系统的管理作用。信息化时代下对信息交流的要求

也发生了转变，通过计算机网络技术的有效应用，加强

了信息的共享和流通，并且保证了信息交流的通畅，为

提高管理有效的创造的条件。此外，在管理系统中还需

要加强与各现代化软件的结合，要与专业软件相匹配，

从而提高信息交流的稳定和效率。

优化管理流程

通信工程的具体建设可以分为项目启动、项目设计、

具体施工以及项目验收和收尾等。而在大体流程之下，还

有各种较为复杂的子流程，且每个子流程还存在对应的辅

助流程。如果无法选择科学的管理方式，很容易出现管理

混乱的情况。运用计算机网络技术进行管理，可以对通信

工程的不同项目和流程进行严格、明确的管理，通过计算

机网络技术高效的传输能力，对项目管理的流程进行动态

化分析和调整，再利用信息流与控制流等对项目管理的各

项细节内容进行优化处理，实现项目管理质量的提高。[3]

基站建设

基站建设对于通信工程来说是比较重要的，而且也

属于工程项目管理信息系统的主要内容，业务流程属于

基站建设的基础，如今需要借助计算机技术来针对业务

流程开展全面的分析，积极地总结各种项目信息，特别

是对于那些已经建设完毕的基站，无论是验收还是结算

都需要借助这个系统来开展各项操作，因此在通信工程

项目管理时期使用计算机网络技术，可以给工程基站建

设提供更加可靠的保障。

4 计算机网络技术运用于通信工程管理的意义

伴随我国社会经济的快速发展，信息化程度也在不

断提高，带动了计算机网络技术在各个行业中的广泛应

用。计算机网络技术可以对相应的信息进行收集、整

理、分享和保护等，从而降低管理成本，并不断提高信

息利用的效率。基于这一优势，计算机网络技术在通信

工程项目管理中得到了广泛应用。通信工程项目的整体

性和复杂性都较强，只有选择合理的管理技术，才能将

各类资源进行优化处理，进而有效提高通信工程项目管

理质量。在通信工程项目管理工作中，可以运用计算机

网络技术建立相应的数据库，确保项目管理中各项数据

与信息能够及时共享，使各部门的工作更加透明和规

范，从而增强不同部门之间的协同性，加强各部门之间

的合作。计算机网络技术的应用，还可以有效提高项目

管理中各项信息的交流及应用效率，构建完善的信息

网，确保通信工程项目管理中的各项内容得到有效实

施，实现通信工程项目管理的自身价值。

结束语：综上所述，信息时代下的通信工程发展虽

然面临着许多挑战，但是做好规划，脚踏实地，不断提

高项目管理能力，增强信息处理的精准度，加大资金投

入不断引进人才，就能处理好一系列的发展问题。计算

机网络技术的应用对于通信工程来说，是提高其运作效

率的核心要点，因此，做好计算机网络系统的绩效管理

也尤为重要。
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