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·水利电力技术与应用

水利水电工程管理的重要性及其应用分析

未天印

水利工程的建设对于工农业的发展具有重要的意义，是我国基础建设中非常重要的组成部分，也是我国

国民经济发展中不可或缺的重要环节。水利水电工程建设是一个系统性的工程，通过做好水利水电工程管理工作，能

够推动水利水电工程顺利有序的推进，保障工程质量，使其为社会的发展提供服务。基于此，本文首先分析了水利水

电工程管理的重要性，并且在此基础上，对于水利水电工程管理的应用策略进行了探析。
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在我国经济发展当中，水利工程占有重要的地位，

为了充分发挥出水利工程建设的作用，必须要对于管理

制度进行完善，并且落实管理工作，形成一套完整的管

理体系[1]。结合现阶段的实际情况来看，我国的水利工程

管理中仍然存在一些不足，不仅没有充分发挥出管理应

有的作用，同时，还对于水利水电工程的建设质量造成

了一定的不良影响。因此，对于水利水电工程管理的重

要性及应用进行分析，具有积极的现实意义。*

水利水电工程的建设并不是一项简单的工作，而是

一项系统性和复杂性都极强的工作，体积庞大，建设周期

长，同时，由于水利水电工程是露天施工，且是在河流上

进行，容易受到外界因素尤其是自然环境因素的影响，如

果没有有效的管理措施，那么整个水利工程施工也难以顺

利有序的进行。由此可见，水利水电工程对于工程管理有

更高的要求[2]。施工企业需要对于这一点有正确的认识，

并且不断提升工程管理水平和工程管理能力，进而顺利完

成施工，并且使得水利水电工程发挥出更大的效益。

施工准备阶段的工程管理

想要保证整个水利水电工程的工程管理发挥出应有的

作用，就应当将工程管理落实到施工的每一个环节当中，

首先就应当做好施工前的准备工作，并且有效制定好前提

条件，保证能够为后续的工程展开提供稳定的指导工作。

尤其是在水利水电工程的施工准备中，更是应当根据相关

法律条款以及本企业开展施工的相关要求进行施工工作[3]。

在这一点上，首先就需要由正式开展施工的单位进行施工
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方案的制定，仔细考察水利水电工程的现实需求，并且根

据不同的施工步骤来做好详细的施工方案策划，规划好整

个工程的各个步骤，同时还需要针对物料问题进行阐述与

考察，尽可能为后续的水利水电工程做好充分准备。由于

水利水电工程整体的规模都较大，所需要的材料也一定会

很多，为了保证工程开展能够符合需求，就应当在制定施

工方案的时候详细考察工程附近的交通情况，对地理环境

进行勘测，并且还应当多方面考虑到可能会出现的安全隐

患，并且尽可能进行针对性的探索与安全维护工作，尽可

能提前解决到安全隐患，为后续的工作展开提供安全稳定

的环境。除此之外，为了保证水利水电工程的质量能够满

足自身所需，还需要开展合适的检查工作，保证工程能够

按照预期稳定推进，利用具备优秀经验的施工技术团队来

进行整体的管控工作。在这一点上，水利水电工程的管理

者需要对本企业中的工作人员整体水平有一个基本的评

估，确保能够选择出与自身需求最匹配的员工参与到监察

管理工作中，同时企业还需要不断吸纳新时代的水利水电

工程技术人员，扩充人才储备，完善人才队伍[4]。在水利

水电工程施工企业内部还需要不断开展相关培训课程与会

议，针对企业内工作人员进行全方位的素养与能力水平的

提升，由具备丰富经验的员工进行授课，分享自身经验，

鼓励并引导施工人员参与到培训中，为水利水电工程开展

与技术的革新创造条件，提高水利水电施工技术的应用水

平。最后，还需要为水利水电工程中不同部门的工作人员

的工作内容进行分配与调控，不同部门负责的工程环节也

各不相同，为了保证不同部门之间能够融洽合作并实现共

赢，就应当选择合适的方式协调机构之间的关系，保证自

身能够具备良好的解决问题能力，为水利水电工程的开展

创造良好的条件。

施工建设阶段的工程管理

首先，对于水利水电工程施工而言，最重要的工程之

一就是开展土石方的挖掘工作。这一工作关系到后续施工
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开展的技术运用，包括挖掘深度、范围、形状、周期等都

受到严格限制，并且会影响到整个水利水电工程整体的完

成度[5]。一旦出现异常很容易影响到最终的质量，比如若

是开挖范围过大，就需要消耗更多的混凝土，导致成本提

升；而若是面积过小，则会影响到水利水电工程的正常应

用，导致水利水电工程的强度与质量受到影响。因此才需

要在土石方开挖工程中做好严格的把控工作，严格遵循前

期制定出的施工规划，保证参数能够与预计数值完全符合

需求，保证整个工程能够按照计划稳定推行。其次，混凝

土的工程在整个水利水电工程施工中都具备重要的意义，

也是很多地方的主要构成之一，其质量会对整个工程最终

效果产生根本上的影响，因此就应当在不同的环节中注意

对混凝土质量的把控，尤其是需要做好质量方面的管控，

骨料的选择显得尤为重要，还应当根据质量需求进行混凝

土质量的配比工作，做好充分调整，保证混凝土质量与强

度，为整个水利水电工程创造良好的质量保障。最后，金

属结构工程是整个水利水电工程中维持自身形态稳定的重

要工艺之一，并且想要保证自身质量能够符合需求，就需

要施工人员具备一定的技术水平并且有着丰富的经验。金

属结构工程施工的主要内容就是对钢闸门与门槽预埋件进

行制作与安装等，这些金属结构最重要的问题莫过于质量

问题，因此就应当针对金属结构零件进行质量的维护，在

选购材料的时候就应当予以重视，选择信誉较高质量有保

障的材料企业进行购买，还应当进行科学的抽查工作，保

证选择的零件质量能够符合预期，为水利水电工程建设提

供良好且稳定的基础建设[6]。

施工收尾阶段的工程管理

在施工末期进行水利水电工程的收尾工作时，也应

当重视按照现实条件进行有计划的收尾，为维护整个工程

的施工成果创造良好的条件，尤其是应当根据不同的施工

环节进行质量的检测工作，这是维持水利水电工程施工效

果的重要保障之一。在这一点上也需要水利水电工程的施

工人员能够聘请具备专业经验的质量验收团队来对建设质

量进行根本层面上的考核工作，保证不同环节施工质量的

完成度，还应当给出具备一定参考价值的意见并提交给水

利水电工程企业作为进一步改善的参考，需要注意的是根

据考察的角度不同，最终获得的结论也各不相同，因此就

应当聘用多个机构进行全方位的质量考察工作，杜绝片面

的管控现象出现，还应当做好建设、施工企业、监管部门

之间的质量检测体系，根据不同层面的工程内容进行质量

的管控与审核，确保能够得出具备一定价值的参考结论。

在进行质量检测工作的时候，一定要兼具耐心与责任感，

从细节方面进行详细的考察，并且需要对潜在问题进行控

制，重视安全隐患的可能性并进行积极地管控，时刻做好记

录工作，避免出现细节的遗漏。企业发展的根本和前提就是

保证生产的安全，并且还能够在一定程度上促进我国社会的

安定与社会的稳定发展。水利水电工程在进行施工时经常会

产生安全事故，如何降低安全事故发生的概率，这是水利水

电工程建设中管理部门相关人员都应该考虑的问题[7]。

做好安全方面的施工管理工作

在安全方面的管控，从多年以前就已经在传统建筑

工程的开展理念中展现出来了，在进行水利工程管理的时

候，需要重点关注安全方面的问题，为工程的开展创造良

好的条件，并且保证工程的开展能够满足现实需求。在进

行安全管理的时候应当从实际出发，找到工程中确实需要

的问题，并予以解决。首先就是意识到安全管理的重要作

用，其能够对整个工程的发展提供稳定的条件，做好安全

保障才能够确保后续的其他工程环节能够稳定展现出来[8]。

安全管理并不是单独某些人的工作，而是需要所有工程人

员参与到其中，并且能够将工程管理的理念融入到安全管

理中去，鼓励所有员工参与到管理工作中，明确每一个员

工在安全管理中的作用，让其能够按照所制定出的管理流

程开展管理工作，确保能够维持稳定管理水平，为整个工

程的后续开展提供稳定的环境。

结束语：总而言之，工程管理在整个水利水电工程

中都具有重要的意义，工程管理能否取得应有的效果，不

仅会对于施工进度产生极大的影响，也会关系到施工的质

量。随着我国水利水电工程建设事业的发展，更需要提升

管理水平，为水利水电工程的高效开展奠定良好的基础，

推动我国水利水电工程建设事业的可持续发展。
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