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浅谈电力工程中配电线路施工管理

王 玮 邓 鑫 周 蕾 杨惠敏

国网武汉供电公司营销运营中心 湖北 武汉 430000

摘 要：配电线路的施工质量直接影响着系统电网的正常运行，因此，配电线路的施工管理是供电企业十分重视

的工程。但是在实际施工管理过程中，由于施工队伍的专业素质水平低、施工管理制度不完善等，直接影响着配电线

路的施工质量，因此，应该有针对性的提出合理解决措施，保障系统的安全稳定运行。基于此，本文阐述了电力工程

中配电线路施工管理的主要目的及内容，分析了配电线路在电力工程施工管理中存在的问题，提出电力工程中配电线

路施工的相关管理措施。
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在现代科学技术水平日益提升的今天，人们对电力

需求逐渐增加。但是，由于配电线路施工属于高空作

业，存在很多不稳定因素，时常有安全事故发生，不仅

会影响施工进度，而且还会降低施工质量，影响配电线

路的稳定运行，因此， 对配电线路施工管理措施进行探

究具有重要的现实意义，需要对其予以高度重视。

在电力工程中有效进行配电线路施工管理，不仅能

够有效把控施工成本，保证施工质量，并且还能够在一

定程度上提高配电线路的施工效率，缩短施工周期， 使

电力企业的经济效益得到保障。因此，电力工程建设过

程中，相关管理人员需要提高警惕，保持认真、谨慎的

工作态度，从而实现施工质量、效率的提高。

电力工程配电线路的施工管理工作主要内容分为四

个方面：一是图纸审核。 作为电力工程项目施工的根

本依据，图纸的重要性不言而喻，在很大程度上影响着

工程项目施工质量的影响。图纸设计过程中，不仅需要

保证设计人员进行反复的考量、校准，并且还需要项目

负责人员进行仔细检测，对于其中存在的微错误进行纠

正，以此提升电力工程项目的施工质量；二是把控施工

规划。对于电力工程项目而言，详细的施工规划非常重

要，必须进行紧密的严查，从而保证各施工环节的顺利

展开；三是把控施工方式。一直以来，施工技术都是电

力工程配电线路中最难把控的内容，很多施工人员技术

水平参差不齐，施工方式也有所不同， 很可能影响工

程质量。因此，应该严格控制施工技术，从而确保电力

工程的施工质量；四是线路管理。在配电线路施工过程

中，线路质量、施工进度的检查是现场管理的必要内

容，也是影响工程项目质量、电力企业成本投入的重要

因素，因此应该着重强调[1]。

就目前电力工程配电线路施工管理的情况来看，多

数施工人员都是较为专业化的技术人员，在工作中对配

电线路的具体操作规范和施工流程较为了解并熟练掌

握，具有熟练的操作技巧。但是，该项工作仍然存在着

一定的缺陷，就是配电线路理论性知识和安全工作意识

较为薄弱，在施工过程中仅仅依靠以往的经验来判断，

势必导致施工中出现安全隐患，同时，由于配电线路具

有线较长、覆盖范围较广等特点，铺设时会出现各种问

题，如配电线路的铺设对该区域范围内的农田和工厂运

行等产生一定影响，因此，在对配电线路实行施工管理

时，要充分考虑到土地赔偿和对作物的影响等因素，这

样不但会对施工进度带来一定影响，无法顺利完成施工

任务，还会造成经济方面的损失，这些对电力企业的发

展是非常不利的。除此之外，在提到上述的农田赔偿问

题上，如果农田的赔偿价格不能达成一致，就会引发矛

盾纠纷等现象，这样不但会延长施工工期，还会产生计

划外的施工成本。电力工程的配电线路遭到人为盗窃或

故意破坏也是较为严重的情况，特别是在偏远地区或农

村，这种情况更是严重，对居民的日常用电带来极其不

利的影响[2]。

提高施工人员综合素质与能力

在电力工程的配电线路施工时，施工人员作为项目

的主体，其施工技术水平及综合素质的强弱直接影响最

终的施工效果。因此，要求电力企业要对施工人员展
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开定期的技术水平培训，对管理人员展开定期的管理能

力培训等活动，有效提高其综合素质，如果在条件允许

的情况下可以组织其参加各种社会培训，与一些较为优

秀的企业和团队展开交流与探讨，推动施工人员向高素

质、高水平的专业化人才方向过渡。除此之外，电力企

业还要不断提高施工团队的整体水平，有效培养施工人

员的责任意识、道德水平及职业化素养，在具体施工中

充分发挥自身的优势，为电力工程的施工质量提供保

障。从施工管理人员的角度看，可以有效采取绩效考核

的方式展开管理工作，并将团队合作、个人表现及整体

素质等列入考核标准中，促使配电线路的所有参与者都

能够提高自身的工作能力。

加强地形、地址的勘察

电力工程配电线路建设的重要步骤是调查地形和地

质情况，地形和地质条件决定了配电线路项目的质量。

因此，在建设配电线路时，应加强地形和地质调查， 以

免影响电力工程的质量和电网的运行。复杂的地形增加

了项目的难度，但是建筑工程师需要根据地形和地质情

况采取适当的步骤。

优化施工技术与材料

在配电线路施工管理中，为了达到理想的管理水

平，对施工技术进行完善和创新是十分必要的。与此同

时，也应该对施工材料进行科学的选择，一方面，有利

于促使电力工程配电线路施工质量达到预期目标；另一

方面，能够促使良好的施工效果实现。尤其是在科技环

境下，先进的施工技术水平层出不穷，给电力工程配电

线路施工带来了新机遇，因此应该对施工技术与材料的

选择高度重视。例如，在某电力工程配电线路施工管理

中，为了提升管理质量，要求相关施工团队科学利用高

质量水平的绝缘子，既提升了配电线路运行的高效性，

又为人们提供了高质量的电力。可见，施工材料的选择

的重要意义。另外，先进技术的优化在某种程度上降低

了线路运行的维护强度，实现了有效的施工管理。绝缘

子有多种类型，例如合成绝缘子、悬垂串绝缘子等，每

种类型的绝缘子都有各自的优点与缺点，这就需要根据

实际的施工情况，选择合理性、经济性较高的材料，以

便在保证配电线路施工顺利进行的同时，降低施工成

本，在整体上提升电力工程配电线路施工管理水平[3]。

完善施工质量管理体系

在线路进行排查时对存在安全隐患的地方及时采取

措施，尤其对使用时间长的线路加大排查力度，并且更

换老化或受到磨损的线路。对不稳固的杆塔增加拉线，

按照设计图严格施工。电力企业需要经常性的对已完工

的项目做故障排查， 对接头盒松动、余缆松弛等故障做

好排查工作，确保在最短的时间内修复线路。 在配电线

路施工中，设置隔离区和警告牌，减少来往的车流量，

安排工作人员对现场秩序做指挥。当施工中遇到特殊天

气，应立即停止施工，避免发生意外。

加强配电线路施工安全方面的管理

配电线路的安全管理直接关系施工过程能否顺利进

行，甚至影响施工企业的社会形象。一方面要制定较为

完善的安全管理制度，通过教育培训使配电线路施工相

应人员从思想深处意识到施工过程安全的重要性，从制

度层面将影响安全的不利因素消除，提升配电线路施工

安全管理水平；另一方面要加强施工的安全防护，配电

线路施工人员要穿戴必要的防护设备（如安全手套、安

全帽、安全服等） 进行作业，加强配电线路施工材料和

施工设备的控制，确保质量安全合格。此外， 要加强交

通运输安全方面的控制。由于配电线路涉及很多人员和

物资的运输， 要加强运输过程的安全性，确保物资的有

效性，降低不必要的经济损失[4]。

有效解决配电线路施工过程中土地应用问题

配电线路的规模相对较大，在施工中不可避免涉及

到土地征用问题，很大程度上会影响工程的施工效率和

整体工期。所以，相应建设单位和政府机构要按照区域

性发展计划规划好阶段性配电网建设规模，充分利用现

代化科技对配电线路进行优化设计，最大程度降低对优

质土地的占用。同时，有效规划土地征用，制定相应的

土地补偿措施，从经济层面和生活层面确保被占用土地

的农民能够正常生活。另外，不同地区要采取针对性措

施，如对于山区相对较多、耕地相对较少的区域，要考

虑到人们的安置问题。只有这样，才能够提升配电线路

的施工管理水平，确保施工顺利进行。

加大配电线路施工管理的力度

在开展电力工程配电线路施工管理工作的过程中，

需要根据我国规定的相关制度标准严格制定，遵守配

电线路施工标准，防止出现配电线路遭到破坏、盗窃

等情况，实现高效率、告质量、高标准的配电线路施

工管理。另外，还应该定期对配电线路进行巡视、检

查，这是防止配电线路受外力破坏或影响最为直接、

有效的方式，提高配电线路运行维护，增加巡视频

率，同时不定期地开展供电设备、灯塔、线路的检查工
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作。这样一来，一旦发现任何配电线路问题，都能够

及时采取有效的应对措施，并对故障产生原因进行详

细分析，找出导致故障发生的原因， 避免下次发生同

等情况。

结束语

总之，电力工程在人们生活与生产中扮演重要角

色。一旦出现电力安全事故，不仅会直接影响人们的正

常生活与生产，还会危害人们的生命财产。因此，对电

力工程中的配电线路展开施工管理工作时，相关人员要

基于科学、合理、安全、经济等基本原则，选择最为恰

当的管理方式，保证配电线路的每一环节都能得到有效

的安排，只有这样，才能促进电力工程的顺利开展，最

大限度地提高电力资源的材料供应水平，实现企业经济

效益的最大化，推动电力行业的快速健康发展。

参考文献

[1]吴侗.浅谈电力工程中配电线路施工管理[J].建材

与装饰,2020(15)： 陈巍，郭丹.电力工程中配

电线路施工管理研究[J].黑龙江科学，2017，8（16）：

140-141.

[3]王国庆.浅谈电力工程中配电线路施工管理[J].计算

机产品与流通，2017（9）：

[4]夏弢.浅谈电力工程中配电线路施工管理[J].科技尚

品,2015,12:13.


