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建筑土建施工中建筑监理的作用及措施探讨

孙 飞
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摘� 要：在整个建筑土建施工当中较为关键的一个工作就是项目监理，通过监理能够保证整个项目的各道工序井

然有序的进行，并且取得高质量的目标。这样，就要求在实施施工管理时制定有效而合理的施工管理政策，从而达到

对施工过程的管理，为整个项目的高水平竣工提供一个扎实的基本前提。
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在市场的促进作用下，建筑行业也得到了快速的发

展和腾飞，不同类型的建筑施工企业相继投入建设与发

展，这也极大的推动着中国施工建设事业的发展和管

理、人员素质的提高。至于施工管理，更直接的是它能

否保障和改善质量。目前，科学技术正在高速发展，许

多施工单位纷纷采用引进不同的最新科学技术或对既有

施工方法加以革新。

1 土建施工监理的安全性作用

增加土建人员及施工安全因素的风险，在土建施工

中所发生的重大安全事故，往往都会导致人身安全、社

会财物经济上的重大损失。所以，加强对土建施工的控

制质量是整个施工全过程的一项关键工作。监理员根据

现场的安全措施以及各种情况的控制情况，及时合理的

出现工程缺陷，并且可以提出适当的应急控制与改进的

对策，防止工期结束以后，检测时发现危及建筑效率的

损失和安全问题的情况，而及时发现、及时处理等措施

则能够减少建筑工程土建施工中的重大安全事故，将建

筑土建工期中的风险降到最低点[1]。开展了施工全过程的

质量评定、测量、管理等的安全性控制措施，以保证对

土建施工审查监督施工技术标准和产品质量要求，并顺

利保证施工完工。通过对施工全过程的监控与施工管理

作业，可以针对不同的突发事件提供各种的有效的整改

方法，实现对建筑土建施工质量管理的控制、检测、控

制等，也是在现代施工领域中土建施工的一种主要作业

方式。

2 建筑土建施工中监理工作的内容

土建项目中施工单位的主要监理职责，是对整个土

建方案的建筑图样进行监理审查，以便于确定建筑方案

的可行性和安全性，也包括了负责配合开展建筑工程的

地质勘察监理。监理工作主要大致包括了以下几个层面

的工作:①配合施工企业进行总体施工计划的编制，对工
程参与各方的前期准备工作进行了必要的审查，有利于

查漏补缺，有利于抓好开工意见的全面落实。②对施工

单位的土建施工管理制度以及有关项目管理制度等进行

监督;对施工单位所提交的施工方案文件和现场的工地实
际情况进行了审核校对，以确保每个工地计划的施工标

准性。③确定土建的主体施工和各个模块的施工单位的

主要责任，并根据工程进度计划对不同时期的工程进度

给予意见的统一协调，以做到对工程进度的合理调节。

④对施工过程中的相关工程材料给予整理监督，全面为

工程参与各方提供真实有效的施工参考方案，有效保障

施工过程的规范性与安全性，同时以施工合同作为管理

监督的主要依据，进而实现对施工全过程的有效质量监

管[2]。⑤重点有效监控施工过程的不正常情况，并能够及

时发现和处理现有的情况，以确保土建设计工作能够按

期按质按照原来的施工设计目标顺利进行，最终实现土

建工程的安全建设目标。

3 建筑土建施工中建筑监理存在的问题

3.1  建筑工程土建施工中建筑监理制度不完善
现阶段土建施工现场管理制度还不够健全，由于建

设工程的实施是一项非常繁琐的任务，工程的进行又离

不开各部门的协作和配合，所以这对工程项目土建施工

现场管理也存在着较大的困难。对于施工和土建施工管

理文件的编制，由于其所涉及的领域广阔，仔细的编制

起来也存在一定的困难，由于工程施工人员中大部分都

是文化程度较差的人员，自我意识比较强，对土建施工

现场的管理缺乏危机意识，而且受到当时科技发展条件

的限制，技术意识比较薄弱，对于现有的监理制度很多

时候还不能遵守制度的管理，这也是造成工程土建施工

现场监管体系不健全的重要因素[3]。

3.2  管理人员缺乏责任心
实际施工中，由于许多施工监理人的社会责任感不

足，在实际监理的过程中，并没有充分发挥好监理的职

能。对施工质量的监督能力不够，缺乏重视力度，这就
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使得监督检查只能停留在表层。另外，因为许多建筑工

程的监理人员素质低，或是针对在建筑活动中存在的情

况，如对安全合同、建筑图纸、建筑工程结构等方面存

在的不熟悉、不了解状况的问题，甚至只能由承包人自

己决定，导致建设工程的监理业务没有很好的进行。

3.3  监理市场规范性有待加强，业主权责需规范
虽然说我国有着悠久的建筑历史，在对于各种形态

的建筑方面都有着相对独特的见解，但是在面向现代建

筑发展时，由于起步相对较晚，所以在质量监理机制的

建立方面相较于西方发达国家而言还存在着些许不足，

在具体标准建设上还存在不足，特别是在管理体系建设

和资格评审工作领域，正因为管理体系建设的不足，使

得在后续管理工作中易产生某些质量问题，从而降低工

程建设的总体效率[4]。

3.4  监理工作人员的专业水平有待提高
从具体的操作条件出发，监理项目本身所包含较多

的知识点对人员的需求就相应较多，而具体的科研人员

也需要具有较高的专业知识水平，也需要了解很多其

他领域的信息，以便于进一步的开展相应工作。从企业

角度看，参与监理行业的人才素质还有待提高。项目规

模也在不断扩大，但项目实施过程中形成专职监理人才

的企业越来越少，另外一些非专职的人才也在参与具体

的监理项目。员工对该领域的专业知识以及基础理论认

识也相对缺乏，同时对工程项目某些环节的把握也不充

分甚至没有把握，因此严重缺乏相关的项目实践，而这

样的现状又造成在项目实际的进行中监理项目并得不到

有效贯彻，进而导致工程监理项目的实际功能都不能实

现，因此造成项目的品质也遭到相当程度的降低。

4 建筑土建施工中建筑的优化措施

4.1  构建起科学的监理体系
为了全面保证整体工程中的监理工作井然有序的开

展，并同时实现对其整个工程施工流程的有效监督与管

理，还需要建设有效的工程监理体系，这样，就为整个

建设工程的顺利进行创造有利的客观条件，从而在整体

上保证整个建筑工程的实施监理工作井然有序的进行，

同时对建设工程的快速验收提供一定的帮助效果。在实

际当中，要求项目监理单位根据企业经营的具体状况，

建立科学合理且符合实际需要的监管制度，才能充分保

障项目监理工作能够井然有序的开展，并达到高标准完

成的目标[5]。在工作当中，应充分引导所有职业监理工

程师能够积极投入工作之中，要全面指导各个职业监理

工程师要主动参与项目当中，需要确保企业的工程监理

工作高效进行，同时企业也必须根据工程监理项目制订

好的各种规章制度与方法，从而对监理工程师的操作活

动提供合理的指导，从而避免在进行工程项目监理操作

时发生暗箱操作的行为，从而全方位保证监理工程师的

监理项目运作的合理，并符合法律规范。此外，在监理

工程师进行项目前期工作时应该充分重视和处理好不同

参建方之间的利益冲突，以确保监理工程在整个项目中

的独特性，同时可以做到对工程各道实施过程的全面监

管，以便为整个项目高质量完成奠定坚实的保障基础。

4.2  严格控制原材料的质量
在进行具体的装饰工程时，一定要对施工中需要用

到的原材料的质量进行严格管理。相应的监理单位应当

根据国家规定的要求和标准，要求施工单位应当对项目

资源的真实性进行保证，防止部分企业为了谋求企业收

益的最大化而使用廉价、品质较差的原材料。同时，监

理人员也要对原材料进行仔细、重复的检查，对于未经

过严格检查或者是检查后不合格的材料，绝对不允许通

过[6]。土建监理人员还需要对实际的施工现场有着一定的

了解，并仔细分析具体的施工要求，以确保施工现场的

安全。监理工程师还必须对建设工程进行总体的监督管

理，对水、电气、管线等各方面的设施进行全面检测，

以确保在各方面的管理和实施过程中，没有互相影响。

4.3  提升监理人员的综合素质
在当前土建工程施工中，由于许多监理人员的综合素

质还不够高，就造成土建施工中各种问题的出现，这就对

土建工程施工的顺利开展非常不利。所以必须和现场实际

相结合提高监理队伍的整体素养:①成为一个出色的监理工
作者，要认识自己职责任务的意义，提高自己的整体素养

能力，通过学习、培训的手段获取优秀的监理思想以及控

制手段技术，同时将之运用于监理项目之中，以此提高土

建工程实施监理的积极性；②在政府监理土建工程之前，

应该事先全面了解土建工程，并掌握土建工程施工中的各

项要素，以便于结合实际情况全面而有效地开展土建工程

监理工作，尤其是要重视工程细节的监理，以确保土建工

程施工监理工作的成功有效性[1]。

4.4  落实全过程监理理念
近年来，全过程监理思想在施工领域的运用更加普

遍，施工监理队伍必须积极参与施工监督，加强全过程

监理思想，能够针对工程项目阶段，针对不同时期各项

任务实施监督管理。管理部门必须在准备时期，根据施

工中的具体状况，建立合理的运行管理机制，确保当前

施工各步骤顺利实施。在设计阶段，监理工程师要认真

地依据现行的施工标准审阅施工图纸，并确保施工图纸

按期按质完工。项目实施过程要根据项目的规定，加强
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巡查力度，针对施工的各个过程实施认真检验，进一步

完善当前监理项目，保证质量满足当前项目的要求。在

全过程监理工作中，监理部门要严格把好当前工程施工

质量，保证项目工程得以成功进行。全过程监理工作必

须根据当前建设项目进行，注重对建筑材料和机械设备

产品质量的有效管理，建立合理的建筑工程建筑材料和

机械设备的检验体系，把施工质量摆在关键地位，注重

对各个环节的巡查和抽查工作，确保建设工程施工顺利

完成。

4.5  充分利用先进的监管技术和设备
当今这个现代化的社会，在建筑行业中，就需要现

代化的监理设施。因此，在建筑施工现场监管的过程

中，也可以引进先进的监管手段，并且对整个施工现场

实行全天候的监控，从而保证了现场的安全性。在具体

实施的工程中，就可以通过远程视频监测技术，建筑安

全管理部门就可以提高通过APP、传感器等技术对施工现
场的远距离视觉监控，一定程度上也可以发挥教育督促

的功能[2]。另外，企业需要增加投入，在现场制高点、物

料生产部位和施工现场出入口等部位设置一定的远距离

监视装置，监控物料生产、现场管理人员的进出和施工

人员的规范性动作情况，以有效的收集施工现场数据，

以便进行安全控制管理。

对监理机构而言为了更好的充分发挥好监理功能，

除了进行软件层次的培训与管理制度的建设工作以外，

还应做好硬件层次的先进技术和设备引进工作，从而

完成施工技术方面的先进工程，提高施工管理水平。在

整个我国信息化工程建设监理体系发展中，要实现一个

集监理审核功能、建设管理功能和信息传递与人员控制

功能于一身，并实现各参与主体管理人员间能够在网络

平台上实现高效的信息互动交流，这样也可方便彼此之

间高效地进行资料共享，以及施工进度了解，进而有效

实现更加透明化的管理，这样也比较利于彼此之间的相

互监督；其中，现代化的监理仪器的使用，更可以提高

现场监理的品质与效果，从而减少监理中问题隐患的出

现，使整个监理工作流程更具有专业化性，在这一进程

中，政府作为监理机构更要多加大对人员的专业技能训

练和开展[3]。

4.6  严格对施工的图纸与组织设计加以审核
建筑工程图在工程建设实施的过程中发挥着很大的指

导性意义，它是建筑技术的主要保障，在工程质量控制与

监理项目实施的过程中也必须做好规范的图纸及考核的管

理工作，才能确保工程项目的顺利完成。在开展图纸审查

工作之前，就必须根据建筑场所的实际状况、建筑材料的

主要特点以及最基本的工艺条件开展充分的研究分析，这

样使建筑工程图纸和实际施工任务更加密切的关联起来，

使图纸的科学性明显提高。监理人员必须做好与施工企业

的信息沟通的工作，以便在图纸中存在缺陷前做好全方面

的研究和科学性的研究工作，以便为施工配置、施工方法

和科学性的研究奠定扎实的基础。

结束语

建筑工程在近年来的发展里得到一定的提升，而项

目施工的品质是一项基础，关乎企业的发展前途，因此

需要提升项目施工的整体品质，才能保证企业获得一个

良性的成长。在实际工程进行的过程中，监理项目可以

提高工程项目的总体品质，并可以根据一些出现的情况

进行改变。因此，具体的企业必须在实施过程中落实完

整的监理项目，并采取具体的措施进行全面控制，以便

提升项目的总体品质。
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